


BOGEN AQUA – OPPRINNELIG PLASSERING



BOGEN KOMMUNE - GRUNNBORING

Privat & konfidensiell
3



BOGEN AQUA – ALTERNATIV PLASSERING

4

Forslag til plassering av moduler fra 
HRP Prosjekt:

Tatt hensyn til grunnforhold, logistikk og behov 
for moduler.

Smoltanlegg

Teknisk bygg

4 600 m3

2x10 000 m3

Mulig alternativ lokalisering av flytebrygge 



BOGEN AQUA – STRØMALTERNATIV
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Tidslinje fremover
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VÅR
 2023

Oppstart rivning av 
eksisterende 

bygningsmasse. 
Estimert ferdig 
1.august 2023

Oppstart utfylling 
av tomt

HØST
 2024

HØST
 2023

Grunnarbeider 
på tomt

VÅR
 2025

Oppstart 
bygningsmasse. 
Estimert ferdig 

høst 2026

HØST
 2026

Produksjonsstart 
sen høst

2028

Første hele 
produksjons

år

2018

Selskapet kjøper 
industrområdet

VÅR
 2024

Aksjonærstruktur 
avklart snarest

SOMMER
 2024

Regulering av tomt 
samt iverksette 

kjøp av tomter fra 
Evenes Kommune

VÅR
 2024

Prosjektering av 
smoltanlegget 





Private & confidential

Morten Berg
CEO
Mob: +47 4148 1710
straumenhavbruk@gmail.com

Tommy Wårheim Seim
CFO
Mob: +47 4767 2530
waarheim.seim@icloud.com


